

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Mindszent Város Önkormányzata** (címe: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31., PIR-száma: 726764, a szerződés aláírására jogosult képviselője: Zsótér Károly polgármester, elérhetősége: + 36 62/527-015, adószáma: 15726762-2-06, pénzforgalmi számlaszáma: 10028007-00338116-00000017, NÜJ száma: 118140603), mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (címe 6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38., Cg. száma: 06-09-004160, adószáma: 11392668-2-06, számlaszáma: 11735067-20058988-00000000, MKIK száma: 15A12470, a szerződés aláírására jogosult képviselője: Bodrogi Ferenc ügyvezető, elérhetősége: +36 62/222-133, NÜJ száma: 754837790), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2018. július 05. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyerte meg.

Felek között 2018. augusztus 8. napján vállalkozási szerződés jött létre a „Mindszenti Polgármesteri Hivatal felújítása, átalakítása és energetikai korszerűsítése” tárgyában, amelynek teljesítési határidejét a felek az energetikai felújítási munkák tekintetében 2018. december 29. napjára módosítják a felmerült vakolat állékonyság javítási munkákra és homlokzati nyílászárók felújítás helyetti cséréjére tekintettel.

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja): energetikai felújítási munkák, 2018. december 29., a teljes beruházás 150 nap, azaz 2019. január 05.

A megrendelő előteljesítést elfogad.

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghúszul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.2. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni. A teljesítési határidőbe nem számít bele a munkavégzésre alkalmatlan napok száma, amelynek tényéről a felek közös jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.”

„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tüzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: 2018. december 22. illetve december 29.”

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

M

III. INDOKLÁS

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkákat a terveknek megfelelő ütemezéssel végzi, illetve végezte, de az energetikai felújítási munkák teljesítési határidejének módosítása szükséges, mert a nyílászárók felújítások (szárnycsere és azok hőszigetelő üveggel történő ellátása) gyártásához szükséges felmérések során feltárt tokszerkezet elkorhadása miatt a teljes tokszerkezet cseréje is szükséges. Továbbá az épület homlokzati vakolatát több helyen le kellett verni, mert az állapota nem tette lehetővé a tervezett hőszigetelés fogadását. A fentiekre tekintettel a kivitelezési határidő az energetikai felújítások tekintetében 59 nappal meghosszabodik. A felek megállapodása alapján vállalási ár változatlan.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A felek a szerződés módosítás indoklását kiegészítik azzal, hogy a szerződés módosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) c) pontja.


Jelen szerződés módosítás a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok a továbbiakban is hatályosak. Jelen szerződés módosítást Felek elolvasták, értelmezték, és az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Ezt a szerződés-módosítást felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helyben hagyólag írták alá.


1. sz. melléklet: Módosított Műszaki - pénzügyi ütemterv

Mindszent, 2018. október 31.


Mindszent Város Önkormányzata
Megrendelő
képviselésében eljár
Zsótér Károly
polgármester



Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Adószám: 11382584-2-06 IX.


Bodrogi Bau Kft.
Vállalkozó
képviselésében eljár
Bodrogi Ferenc
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE