VALLALKOZASI SZERZODES

1. szamu modositasa

amely egyrészrél

Név: Mindszent Varos Onkormanyzata
Székhely: 6630 Mindszent, Kéztarsasag tér 31.
Addszama: 16726762-2-06

Térzskdnyvi szam: 726764

Képviseld: Zsotér Karoly polgarmester

mint megrendel$ (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a(z)

Név: DEL-VIZEP Kift.

Székhely: 6800 Hodmezbvasarhely, Andrassy ut 39/6.
Képviseli: Rokus Rébert Gigyvezetd

Addszama: 24901709-2-06

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

/a tovabbiakban egyuttesen: Felek, vagy Szerz6dé Felek/ kézott 2018. december 1-én
megko6tott Vallalkozasi Szerzddés moédositasara iranyul.

1.
Felek rogzitik, hogy a ,Kb6zbésségi haz és lakas kialakitasa Dozsa-telepen” targyu
kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen Vallalkozasi Szerzédést kotottek 2018.

december 1-én. A beruhazas Eurépai Uniés tdmogatasbdl valésul meg (projekt-azonosito:
TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00005).

A munkaterllet ataddsa — azaz a szerzédés hatalyba lépése - 2018. december 1-én
megtortént.

A szerz6dés 4.1. pontja szerint a szerzédés teljesitésének hatarideje a szerzédés
hatalyba Iépésétdl — azaz a munkaterllet atadasatol - szamitott 60 nap, azaz 2019. januar
30.

2.
Vallalkozé 2018. december 5-én
és 2019. januar 28-an

akadalykozlést jelentett, melyet
egyebek mellett a  2018.
december 13. és 2019. januar 28.
kozétti Epitési Naplé bejegyzések
kivonataval tamasztott ala. Az
akadalykozléssel egyidejlleg
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Szerzddésben rogzitett kivitelezési hataridé modositasat.
A Mdiszaki Ellendér 2018. december 13-i nyilatkozatdban a Vallalkozé moédositasi
kérelmében elbadottakat szakmailag indokoltnak tartotta.

Megrendel6 ezzel egyidejlleg mlszaki modositasi igényét jelezte (egyeztetve a tervezével
€s a muszaki ellenérrel), melyet Vallalkozé elfogadott, és nyilatkozott, hogy a mUiszaki
tartalom véltozasa nem igényli a vallalkozéi dij modositasat.

3.
Akadalykézlés tartalma:
- A nyilaszaré gyarak évvégi leterheltsége és a decemberi innepek alatti ledllasa
miatt a nyilaszaro-beépitési munkakat a tervezettnél késébb tudjak elvégezni.
- A tetdszigetelési munkak elvégzését akadalyozta a 2018. december kozepétdl
2019. januar végéig tartdé szeles és havas/fagyos idészak. A szigetelési
munkakat igy nem tudtak el végezni, ezeket marcius hénapra kellett halasztani.
igy a szigetelést koveté tovabbi munkak is késébbre tolodtak. Az extrém
idéjarasi  kértlményeket igazold Epitési Naplé bejegyzések kivonatat a
Vallalkozé csatolta.
4.
Mdiszaki tartalom valtozasa:
- Tetdszigetelés: pvc szigetelés helyett bitumenes
- Almennyezet az el6irasoknak megfelelé gipszkarton almennyezet (a kb6zOsségi
térben a tervezett kazettds almennyezet marad).
- Polgarér szobaban: HA05/1 1 db 140/195 2 db 100/142-es nyilaszaré
- K-02 kozlekedd: 1db beltéri 150/285 helyett 110/210, kultéri 150/285 helyett
110/270
- K-07 férfi we: HA-03 100/70 helyett 60/70
- K-06 n&i wec HA-03 100/70 helyett 60/70
- L-03 konyha-étkez6 HA-05 140/190 ablak helyett 100/240-es erkély ajtod
- A fltesi vezetékek bizonyos helyeken — ahol ennek kialakitdsa idealisabb - a
falszegélyben kerll elvezetésre (az dlmennyezet feletti vezetés helyett).

5.

Felek a fenti indokok alapjan a szerz6dés kézés megegyezéssel torténé modositasardl
déntenek, a Kbt. 141. § (4) bek.
c) pontja alapjan, tekintettel arra,
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szerz6dés altalanos jellegét;
- az ellenérték névekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50%-
at (mivel a Felek a szerz6désben régzitett ellenértéket valtozatlanul hagyjak).

6.

Felek a Vallalkozasi Szerzédés 4.1. pontjanak 3. bekezdését a kdvetkezére moédositjak:
A szerzbédés teljesitésének hatarideje (mUszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napja): a szerz6dés hatalyba lépésétél szamitott 150 nap, azaz
2019. aprilis 30. A Vallalkozé elételjesitésre jogosult.

7.
Felek kijelentik, hogy a mddositas az alairasa napjan lép hatalyba.

Jelen Szerzddés modositas négy (4) eredeti példanyban készult, melybél harom példany
illeti meg a Megrendel6t, egy példany pedig a Vallalkozét.

Kelt: 2019. januar 30. Kelt: 2019. januar 30.
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Mindszenit Varos Onkorméanyz:

képviseletében: képviseletében:
Zsotér Karoly polgarmester Rokus Rébert tgyvezetd
Megrendelé Vallalkozé

pénzigyi ellenjegyzés:
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