VALLALKOZASI SZERZODES

1. szamu modositasa

amely egyrészrél

Név: Mindszent Varos Onkormanyzata
Székhely: 6630 Mindszent, Kéztarsasag tér 31.
Adészama: 16726762-2-06

Torzskdnyvi szam: 726764

Képviseld: Zsotér Karoly polgarmester

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a(z)

Név: DEL-VIZEP Kft.

Székhely: 6800 Hoédmezbvasarhely, Andrassy ut 39/6.
Képviseli: Rékus Rébert tgyvezet6

Adészama: 24901709-2-06

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé)

/a tovabbiakban egylttesen: Felek, vagy Szerz6dé Felek/ kozott 2019. februar 26-an
megkotott Vallalkozasi Szerzédés médositasara iranyul.

1.

Felek rogzitik, hogy a ,Mindszent tiszai szabadstrand rekonstrukcidja” targyu
kézbeszerzési eljaras eredményeképpen Vallalkozasi Szerzédeést kotottek 2019. februar
26-an. A beruhazas Eurépai Unidés tamogatasbél valésul meg (projekt-azonosité: TOP-
1.2.1-16-CS1-2017-00006).

A munkaterilet atadasa — azaz a szerz6dés hatalyba lépése - 2019. marcius 1-én
megtértént.

A szerz6dés 4.1. pontja szerint a szerzédés teljesitésének hatarideje a szerzddeés
hatalyba |épésétél — azaz a
munkaterilet atadasatol -
szamitott 120 nap, azaz 2019.
junius 29.

2,

Vallalkozé 2019. janius 4-én
akadalykozlést jelentett, melyet
egyebek mellett az Epitési Naplo
bejegyzéseinek kivonataval
tamasztott ala (2019. janius 4-én
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és akadalykozlése kiegészitéseként junius 24-én). Az akadalykdzléssel egyidejlileg
kezdeményezte a Vallalkozasi Szerzédésben régzitett kivitelezési hataridé médositasat.

A Mdszaki Ellendr 2019. junius 26-i nyilatkozataban a Vallalkozé modositasi kérelmében
eléadottakat szakmailag indokoltnak tartotta.

3.
Akadalykézlés tartalma (a csatolt épitési naplé bejegyzéseivel alatamasztva):

- Rendkivili esds, viharos id6jaras miatt a helyszini munkavégzés nem volt
lehetséges 2019. majus 7. és majus 15. kdzott (6 munkanap).

- A Tisza magas vizdllasa miatt az acélszerkezet alapozasa nem volt elvégezhet6
2019. majus 28. és junius 4. kdzoétt (6 munkanap).

- Az arvizi helyzet miatt a viz elarasztotta a bevezetdé utat, igy a kivitelezési
helyszin nem volt megkdzelitheté 2019. janius 5. és junius 12. kozoétt (5
munkanap).

- A Tisza magas vizallasa miatt az acélszerkezet alapozasa nem volt elvégezhetd
2019. janius 13. és junius 14. kdz6tt (2 munkanap).

- A rendkiviuli esézések kovetkeztében felazott talaj miatt a szaniter konténer
daruzasa nem volt elvégezhetd 2019. junius 24-én (1 munkanap).

Az akadalykdzléssel érintett munkanapok szama ésszesen: 20 nap.

4,
Felek a fenti indokok alapjan a szerzddés kézds megegyezéssel torténd modositasarol
dontenek, a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapjan, tekintettel arra, hogy
- a modositast olyan koérllmeények tették szikségessé, amelyeket az ajanlatkérd
kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott eldre;
- a modositas nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét;
- az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének 50%-
at (mivel a Felek a szerz6désben rogzitett ellenértéket valtozatlanul hagyjak).

5.

Felek a Vallalkozasi Szerz6dés 4.1. pontjanak 3. bekezdését a kévetkezére modositjak:
A szerz6dés teljesitésének hatarideje (m(szaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének napja): a szerzddés hatalyba lépésétél szamitott 140 nap, azaz
2019. jalius 19. A Vallalkoz6 elételjesitésre jogosult.

6.

Felek kijelentik, hogy a
mobdositas az alairasa napjan lép
hatalyba.

Jelen Szerzédés moédositas négy
(4) eredeti példanyban késziilt,
melybél harom példany illeti meg
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a Megrendel6t, egy példany pedig a Vallalkozét.

Mindszent, 2019. junius 27. Mindszent, 2019. janius 27.
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Mindszent Varos Onkormanyzata DELVIZEP Kit.
képviseletében: | <~ képviseletében:

Zso6tér Karoly.polgarmester Roékus Rébert tigyvezetd
Megrendelo Vallalkozo6
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